



Dichiarazione Impegni

A.A 2024/2025



sevenbits.swe.unipd@gmail.com

Registro modifiche

Versione	Data	Descrizione	Ruolo	Componente
2.0	05/11/2024	Verifica del documento	Verificatore	Trolese Leonardo
1.2	05/11/2024	Riordinamento registro modifiche Cambiamento nella suddivisione dei ruoli	Scrittore	Gusella Manuel
1.1	04/11/2024	Modifica contenuti	Scrittore	Gusella Manuel
1.0	30/10/2024	Verifica del documento	Verificatore Verificatore	Pivetta Federico Rubino Alfredo
1.0	29/10/2024	Stesura del preventivo	Scrittore Scrittore Scrittore	Gusella Manuel Trolese Leonardo Piva Riccardo

Indice

1	Valutazione orari e costi	3
1.1	Costo orario per ruolo	3
1.2	Distribuzione oraria e rotazione dei membri	3
1.3	Suddivisione delle ore per ruolo in base al membro	3
2	Suddivisione ruoli	3
3	Preventivo dei costi	4
4	Scadenza prevista	4

1 Valutazione orari e costi

1.1 Costo orario per ruolo

Ruolo	Costo Orario (€)	Ore per ruolo
Responsabile	30	55
Amministratore	20	50
Analista	25	94
Progettista	25	120
Programmatore	15	165
Verificatore	15	165
	Totale Costo (€)	Totale Ore
	12950	649

1.2 Distribuzione oraria e rotazione dei membri

Le ore individuali sono state poi ripartite equamente e proporzionalmente fra ogni ruolo tenendo in considerazione la differenza di ore produttive dichiarate dai membri, e attribuendole a seconda di preferenze personali laddove una suddivisione completamente proporzionale non è stata possibile.

Le rotazioni dei ruoli avverranno indicativamente ogni fine sprint di progetto e non oltre, il che significa approssimativamente ogni 2 settimane.

1.3 Suddivisione delle ore per ruolo in base al membro

Membro	Re	Am	An	Prj	Prg	Ver	Totale
Cristellon	8	7	14	18	25	23	95
Gusella	8	7	14	18	24	24	95
Peruzzi	8	7	13	17	23	24	92
Piva	8	8	14	17	24	24	95
Pivetta	8	8	14	17	24	24	95
Rubino	7	6	12	16	22	22	85
Trolese	8	7	13	17	23	24	92

Glossario dei termini in tabella:

- Re: Responsabile;
- Am: Amministratore;
- An: Analista;
- Prj: Progettista;
- Prg: Programmatore;
- Ve: Verificatore.

2 Suddivisione ruoli

La suddivisione delle ore è stata fatta tenendo in considerazione del differente apporto che ciascun ruolo dà al progetto. Le riflessioni del gruppo sono state le seguenti:

- Responsabile, essendo il nucleo del progetto, è necessario che abbia almeno un paio di ore a settimana (da moderare a causa dell'elevato costo), per garantirsi che il gruppo stia rispettando le scadenze;
- L'amministratore, come il responsabile, è un ruolo che è sempre presente, anche se questo ruolo non è troppo impegnativo a livello di tempo dato che il suo compito è quello di accertarsi che il team stia lavorando seguendo le regole prefissate e alcuni picchi quando ci sono dei deploy del prodotto;
- L'Analista, anche se presente solo nella prima parte dello sviluppo del progetto, richiederà comunque un buon quantitativo di ore;

- Il Progettista è presente durante tutta la fase di sviluppo del progetto, e per questa ragione abbiamo scelto di attribuirgli molte ore, prevedendo che la fase di design sarà di importanza centrale per la realizzazione del capitolato;
- Il Programmatore, anche se presente solo nell'ultima parte di progetto, secondo noi, coprirà molte ore, non eccessive, nella durata complessiva del progetto;
- Il Verificatore, poichè è presente per tutta la durata del progetto, avrà un ruolo fondamentale e coprirà una buona parte del totale delle ore del progetto.

3 Preventivo dei costi

In base alla pianificazione effettuata per la suddivisione del monte orario nei vari ruoli presenti durante lo svolgimento del progetto, si prevede che il costo finale del progetto ammonti a 12950€. Costo verificabile nella prima tabella presente nel documento.

4 Scadenza prevista

Il gruppo prevede di poter consegnare il prodotto finale relativo al quarto capitolato "NearYou - Smart custom advertising platform" proposto dall'Azienda SyncLab entro il 21/03/2025. La data è stata fissata considerando un impegno previsto di 20 settimane, al netto delle festività.