



Verbale Interno del meeting in data 2024-12-05

A.A 2024/2025



sevenbits.swe.unipd@gmail.com

Registro modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2024-12-09	Manuel Gusella		Verifica del verbale
0.1.0	2024-12-05	Federico Pivetta	Manuel Gusella	Stesura del verbale

Indice

1 2024-12-05 3

1.1 Durata e partecipanti 3

1.2 Sintesi 3

1.2.1 Assegnazione Ruoli 3

1.2.2 Preventivo e Consuntivo delle ore 3

1.2.3 Creazione delle issue 3

1.2.4 PoC 4

1.3 Decisioni Prese 4

1 2024-12-05

1.1 Durata e partecipanti

- Ora: 17:35 - 18:30;
- Partecipanti:
 - Gusella Manuel;
 - Cristellon Giovanni;
 - Peruzzi Uncas;
 - Piva Riccardo;
 - Pivetta Federico;
 - Rubino Alfredo;
 - Trolese Leonardo;
- Piattaforma: Discord (online)

1.2 Sintesi

Il gruppo si è riunito con l'obiettivo di pianificare il terzo periodo di sprint. In particolare sono stati definiti i ruoli per ciascuno membro. Infine è stato elaborato un preventivo delle ore e sono state identificate e anche stilate le issue da portare a termine durante questo nuovo sprint. Come concordato con la proponente, il terzo sprint si concluderà in data 2024-12-19, al fine di ripristinare un ciclo di durata di due settimane mentre in data 2024-12-12 si terrà l'incontro intermedio.

1.2.1 Assegnazione Ruoli

Per il terzo sprint, si è deciso di riassegnare i ruoli in modo tale che nessun membro possa ricoprire lo stesso incarico svolto negli sprint precedenti. L'unica eccezione riguarda Riccardo Piva, che continuerà a ricoprire il ruolo di Analista, poiché il suo stato di salute durante lo sprint appena concluso non gli ha consentito di adempiere pienamente ai propri compiti.

1.2.2 Preventivo e Consuntivo delle ore

Durante l'incontro, è stato analizzato il numero di ore impiegate per ciascun ruolo durante lo sprint appena concluso. Inoltre sono state apportate migliorie al processo di pianificazione delle ore per i futuri sprint, grazie ad una maggiore comprensione della distinzione tra ora produttiva e ora di orologio. Infine, sono stati redatti il preventivo delle ore per il terzo sprint e il consuntivo delle ore per il secondo sprint, entrambi inseriti all'interno del documento Piano di Progetto.

1.2.3 Creazione delle issue

Per garantire che nessun membro del gruppo resti inattivo al completamento di una task e per ottimizzare il lavoro asincrono evitando che quest'ultimo introduca eventuali rallentamenti, sono state create delle issue che definiscono chiaramente i compiti da svolgere nel prossimo periodo.

In particolare, è stata attribuita priorità alla redazione di nuove sezioni dei documenti da presentare alla revisione RTB e all'implementazione delle chiavi Kafka, come richiesto dalla proponente durante l'incontro esterno del 2024-12-05.

1.2.4 PoC

Per quanto riguarda il Proof of Concept (PoC), oltre all'implementazione delle chiavi Kafka, come descritto nella sezione precedente, si è deciso di proseguire lo studio dei Large Language Models (LLM) con l'obiettivo di migliorare la qualità dei messaggi ottenuti come risposta e di identificare quali punti di interesse includere, in relazione alla specifica porzione di mappa che viene mostrata dalla dashboard.

1.3 Decisioni Prese

Queste sono le decisioni finali emerse dalle diverse discussioni:

- Assegnazione dei ruoli per il terzo periodo di sprint:
Responsabile: Federico Pivetta;
Amministratore: Leonardo Trolese;
Analisti: Riccardo Piva, Uncas Peruzzi;
Programmatore: Giovanni Cristellon;
Verificatori: Alfredo Rubino, Manuel Gusella;
- Incrementare l'utilizzo delle issue per ottimizzare il lavoro asincrono;
- Studiare ed implementare le chiavi Kafka all'interno del PoC;
- Migliorare la risposta generata dal LLM;
- Decidere quali punti di interesse vanno inseriti nella mappa;
- Iniziare la stesura del Piano di Qualifica;
- Continuare la stesura degli altri documenti;
- Risolvere un dubbio in merito agli attori e ai microservizi;

Rif.Issue	Dettaglio Decisione
Issue #8	Approfondire messaggio LLM
Issue #9	Studio generazione Punti di Interesse
Issue #10	Studio e implementazioni Chiavi Kafka
Issue #58	PdP, Redazione sezione relativa al secondo sprint
Issue #60	Redazione sezione Processi Organizzativi NdP
Issue #61	Redazione sezione Standard qualità (sez.5) NdP