



Verbale Interno del meeting in data 2025-01-08

A.A 2024/2025



sevenbits.swe.unipd@gmail.com

Registro modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2025-01-10	Leonardo Trolese	Alfredo Rubino	Approvazione verbale
0.1.0	2025-01-10	Leonardo Trolese	Alfredo Rubino	Redazione del verbale

Indice

1 2025-01-08 3

1.1 Durata e partecipanti 3

1.2 Sintesi 3

1.2.1 Assegnazione ruoli 3

1.2.2 Preventivo e Consuntivo delle ore 3

1.2.3 Retrospettiva 3

1.2.4 Issue 3

1.3 Decisioni Prese 3

1 2025-01-08

1.1 Durata e partecipanti

- Ora: 17:30 - 18:40;
- Partecipanti:
 - Gusella Manuel;
 - Peruzzi Uncas;
 - Piva Riccardo;
 - Pivetta Federico;
 - Rubino Alfredo;
 - Cristellon Giovanni;
 - Trolese Leonardo.
- Piattaforma: Discord (online)

1.2 Sintesi

Il gruppo si è riunito per pianificare e discutere lo sprint successivo (quinto). Nel corso della riunione è stato analizzato il consuntivo del periodo precedente, sono stati stabiliti i ruoli per l'iterazione a venire e ne è stato stimato il preventivo. È seguita poi una discussione sulle attività da svolgere nel quinto sprint, con particolare attenzione al completamento del Piano di Qualifica.

1.2.1 Assegnazione ruoli

Il gruppo ha deciso di assegnare i nuovi ruoli evitando che lo stesso membro ricoprisse nuovamente un ruolo già precedentemente assegnato. È stata inoltre presa la decisione di concentrare gli sforzi del gruppo nell'ambito di analisi e verifica, poiché, in vista della consegna RTB, è necessario rivedere e verificare nuovamente i documenti completati e terminare la redazione di alcuni documenti ancora incompleti.

1.2.2 Preventivo e Consuntivo delle ore

Durante la riunione il gruppo ha confermato il consuntivo delle ore relative allo svolgimento del quarto sprint e ha quindi formulato il preventivo orario dell'imminente quinto periodo del progetto. Entrambi sono consultabili nel documento Piano di Progetto nelle sezioni corrispondenti.

1.2.3 Retrospettiva

Dopo aver confermato il consuntivo orario della quarta iterazione, i componenti hanno anche condiviso quanto realizzato durante tale periodo con il resto del gruppo. Si è discusso degli aspetti positivi e negativi dello sprint appena concluso ed è stato stabilito quali strategie e miglioramenti adottare per l'iterazione successiva. In particolare, è emersa la mancata conclusione della documentazione per la RTB, originariamente prevista per il quarto sprint, che il gruppo si impegna a completare entro il quinto sprint con gli ultimi dettagli mancanti.

1.2.4 Issue

Durante l'incontro sono state definite delle issue da completare nello sprint successivo, con particolare attenzione al completamento di tutta la documentazione necessaria per la RTB.

1.3 Decisioni Prese

Segue un elenco delle decisioni prese durante la riunione:

- Assegnazione dei ruoli per il quinto sprint:
Responsabile: Riccardo Piva;
Amministratore: Manuel Gusella;
Analisti: Federico Pivetta, Giovanni Cristellon;
Verificatori: Alfredo Rubino, Uncas Peruzzi, Leonardo Trolese.
- Aggiungere i test da implementare al documento Piano di Qualifica;
- Concludere il cruscotto delle metriche nel documento Piano di Qualifica;
- Associare ad ogni processo le metriche relative nel documento Norme di Progetto;
- Terminare e verificare la documentazione in vista della RTB.

Rif.Issue	Dettaglio Decisione
Issue #102	Aggiungere sottosezioni relative alle metriche nelle sezioni delle NdP
Issue #104	Terminare redazione cruscotto metriche del PdQ
Issue #114	Aggiungere test nel PdQ
Issue #105	Verifica finale Analisi dei Requisiti
Issue #106	Verifica finale Piano di Progetto
Issue #107	Verifica finale Norme di Progetto
Issue #108	Verifica finale Glossario
Issue #109	Verifica finale Piano di Qualifica