


Verbale Interno del meeting in data 2025-02-20

A.A 2024/2025



sevenbits.swe.unipd@gmail.com

Registro modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2025-02-21	Federico Pivetta	Giovanni Cristellon	Approvazione del verbale
0.1.0	2025-02-20	Alfredo Rubino	Federico Pivetta	Redazione del verbale

Indice

1	2025-02-20	3
1.1	Durata e partecipanti	3
1.2	Sintesi	3
1.2.1	Assegnazione ruoli	3
1.2.2	Preventivo e Consuntivo delle ore	3
1.2.3	Sprint Planning	3
1.2.4	Issue	3
1.3	Decisioni Prese	4

1 2025-02-20

1.1 Durata e partecipanti

- Ora: 14:00 - 15:30;
- Partecipanti:
 - Giovanni Cristellon;
 - Gusella Manuel;
 - Peruzzi Uncas;
 - Piva Riccardo;
 - Pivetta Federico;
 - Rubino Alfredo;
 - Trolese Leonardo.
- Piattaforma: Discord (online)

1.2 Sintesi

Il gruppo si è riunito per concludere lo sprint. Durante l'incontro è stato prodotto l'elaborato da presentare nella seconda parte dell'RTB, durante l'incontro con il prof. Vardanega.

Nel corso della riunione è stato analizzato lo sprint appena concluso e redatto il consuntivo del periodo. Successivamente, sono stati ruotati i ruoli per la prossima iterazione e stimato il relativo preventivo.

1.2.1 Assegnazione ruoli

Il gruppo ha deciso di assegnare i nuovi ruoli in modo che ciascun membro ricopra un ruolo che non ha ancora svolto dove possibile. Poiché questo sprint è il primo dopo la revisione RTB, si è deciso di introdurre il ruolo di Progettista.

1.2.2 Preventivo e Consuntivo delle ore

Durante la riunione il gruppo ha redatto il consuntivo delle ore relative allo svolgimento del sesto sprint e compilato il preventivo del settimo sprint. Entrambi consultabili nel documento Piano di Progetto nelle sezioni corrispondenti.

A seguito del completamento della sessione degli esami per tutti i membri del team, sono aumentate il numero di ore di orologio e di conseguenza produttive a disposizione per i prossimi sprint. Ne sono state preventivate quindi un numero maggiore, anche per rispettare quanto più possibile la nuova data di consegna del progetto prevista e scelta dal gruppo, ossia il 04/04/2025.

1.2.3 Sprint Planning

Dopo aver confermato il consuntivo orario della sesta iterazione, il gruppo si è confrontato sulle attività svolte e rimanenti. Avendo più tempo a disposizione, il gruppo ha deciso di rendere i prossimi sprint più intensi, riducendone la durata ad una sola settimana (dall'ottavo in poi) rispetto alle due attuali, per massimizzare la produttività e la comunicazione con la proponente, al fine di rispettare la nuova scadenza del progetto.

1.2.4 Issue

Durante l'incontro non è stato necessario creare nuove issue in quanto erano state già create e assegnate in seguito al primo incontro per la revisione RTB avuto con il prof. Cardin il 17/02/2025.

1.3 Decisioni Prese

Segue un elenco delle decisioni prese durante la riunione:

- Assegnazione dei ruoli per il sesto sprint:
Responsabile: Giovanni Cristellon;
Progettisti: Alfredo Rubino, Uncas Peruzzi, Leonardo Trolese;
Programmatore: Federico Pivetta;
Verificatori: Manuel Gusella, Riccardo Piva.
- Riduzione della durata dei prossimi sprint.