


Verbale Interno del meeting in data 2025-03-24

A.A 2024/2025



sevenbits.swe.unipd@gmail.com

Indice

1	2025-03-24	3
1.1	Durata e partecipanti	3
1.2	Ordine del giorno	3
1.3	Sintesi	3
1.3.1	Assegnazione ruoli	3
1.3.2	Preventivo e Consuntivo delle ore	3
1.3.3	Issue	3
1.3.4	Sprint Planning	3
1.4	Decisioni Prese	4

1 2025-03-24

1.1 Durata e partecipanti

- Ora: 9:30 - 10:30;
- Partecipanti:
 - Giovanni Cristellon;
 - Gusella Manuel;
 - Peruzzi Uncas;
 - Piva Riccardo;
 - Pivetta Federico;
 - Rubino Alfredo;
 - Trolese Leonardo.
- Piattaforma: Discord (online)

1.2 Ordine del giorno

- Retrospettiva dello sprint appena concluso;
- Assegnazione dei ruoli;
- Redazione del preventivo e consuntivo delle ore;
- Pianificazione delle attività per il prossimo sprint.

1.3 Sintesi

Il gruppo si è riunito per concludere la nona iterazione.

Durante l'incontro, sono stati analizzati i progressi dell'iterazione precedente e pianificate le attività per la successiva. La riunione si è conclusa con l'assegnazione dei ruoli e la redazione del preventivo per la prossima iterazione.

1.3.1 Assegnazione ruoli

Il gruppo ha deciso di assegnare i ruoli in modo da completare al meglio le ultime attività rimaste, continuando comunque con la rotazione.

1.3.2 Preventivo e Consuntivo delle ore

Il gruppo ha redatto il consuntivo dello sprint appena concluso e ha in seguito compilato il preventivo per la prossima iterazione.

1.3.3 Issue

Per garantire un'organizzazione efficace delle attività rimanenti, sono state create delle issue relative alle ultime task da completare. Questo per permettere al team di avere sempre una visione chiara di ciò che resta da fare, facilitando la distribuzione del lavoro e ottimizzando i tempi in vista della consegna imminente.

1.3.4 Sprint Planning

Durante il prossimo sprint, il gruppo si concentrerà sull'implementazione delle ultime funzionalità del prodotto, sulla scrittura dei test mancanti e sulla redazione dei documenti in vista della revisione PB. In particolare, dovrà apportare le ultime correzioni alle *Norme_di_Progetto*, completare la redazione della sezione dedicata allo sprint 9 nel *Piano_di_Progetto*, aggiungere nuovi termini al *Glossario* e integrare i test di unità ed integrazione nel *Piano_di_Qualifica*.

1.4 Decisioni Prese

Segue un elenco delle decisioni prese durante la riunione:

- Assegnazione dei ruoli per il decimo sprint: Responsabile: Uncas Peruzzi;
Progettisti: Giovanni Cristellon;
Programmatore: Leonardo Trolese, Alfredo Rubino;
Amministratore: Manuel Gusella;
Verificatore: Federico Pivetta, Riccardo Piva.
- Continuare la stesura dei vari documenti;
- Aggiungere la tabella con le informazioni dell'utente nell'MVP;
- Redigere sezione dello sprint 9 nel PdP;
- Redigere i test di unità ed integrazione nel PdQ;
- Scrivere i test mancanti all'MVP;
- Apportare le ultime correzioni alle NdP.

Rif.Issue	Dettaglio Decisione
Issue #179	Redazione sezione Architettura di sistema
Issue #194	Stesura test di Integrazione PdQ
Issue #195	Stesura test di Unità PdQ
Issue #196	Redazione sezione sprint 9 PdP
Issue #200	Correzione Norme di Progetto
Issue #17	Implementare Strato di Validazione per messaggi in arrivo da Kafka
Issue #18	Scrittura dei test di Integrazione
Issue #19	Scrittura dei test di Sistema