


# Verbale Interno del meeting in data 2025-03-28

A.A 2024/2025



[sevenbits.swe.unipd@gmail.com](mailto:sevenbits.swe.unipd@gmail.com)

# Indice

<b>1</b>	<b>2025-03-28</b>	<b>3</b>
1.1	Durata e partecipanti . . . . .	3
1.2	Ordine del giorno . . . . .	3
1.3	Sintesi . . . . .	3
1.3.1	Assegnazione ruoli . . . . .	3
1.3.2	Preventivo e Consuntivo delle ore . . . . .	3
1.3.3	Sprint Planning . . . . .	3
1.4	Decisioni Prese . . . . .	4

# 1 2025-03-28

## 1.1 Durata e partecipanti

- Ora: 15:00 - 15:40;
- Partecipanti:
  - Giovanni Cristellon;
  - Gusella Manuel;
  - Peruzzi Uncas;
  - Pivetta Federico;
  - Rubino Alfredo;
  - Trolese Leonardo.
- Piattaforma: Discord (online)

## 1.2 Ordine del giorno

- Retrospettiva dello sprint appena concluso;
- Assegnazione dei ruoli;
- Redazione del preventivo e consuntivo delle ore;
- Pianificazione delle attività per il prossimo sprint;
- Suddivisione fra i membri della presentazione del progetto alla proponente prevista per il 2025-04-02.

## 1.3 Sintesi

Il gruppo si è riunito per concludere la decima iterazione con la sua retrospettiva.

Durante l'incontro sono stati decisi i ruoli per lo sprint a venire e sono stati preparati i preventivi orari di ogni membro. Infine il gruppo ha deciso di suddividere la presentazione del progetto alla proponente in modo da non sovraccaricare un singolo membro.

### 1.3.1 Assegnazione ruoli

Il gruppo ha deciso di assegnare i ruoli in modo da completare al meglio le ultime attività rimaste, e nei limiti della disponibilità oraria restante per ogni membro.

### 1.3.2 Preventivo e Consuntivo delle ore

Il gruppo ha redatto il consuntivo dello sprint appena concluso e ha in seguito compilato il preventivo per la prossima iterazione.

### 1.3.3 Sprint Planning

Nel corso della prossima iterazione il gruppo si concentrerà sulla conclusione delle ultime modifiche da apportare ai documenti e sulla verifica degli stessi.

Verrà inoltre completata la redazione della sezione dedicata al decimo sprint nel *Piano-di-Progetto* e verranno aggiunti gli ultimi termini al *Glossario*.

## 1.4 Decisioni Prese

- Assegnazione dei ruoli per l'undicesimo sprint: Responsabile: Leonardo Trolese;  
Progettisti: Alfredo Rubino, Uncas Peruzzi;  
Programmatore: Federico Pivetta, Riccardo Piva;  
Amministratore: / ;  
Verificatori: Manuel Gusella, Giovanni Cristellon.
- Concludere la stesura dei vari documenti in vista della consegna PB;
- Redigere sezione dello sprint 10 nel PdP;
- Redigere la presentazione per la revisione PB con il professor Cardin;
- Verificare i documenti prodotti nella fase di PB.

Rif.Issue	Dettaglio Decisione
Issue #218	Verifica Finale Documento Specifica_Tecnica
Issue #219	Verifica Finale Documento Manuale_Utente
Issue #220	Redazione Sprint n.10 Piano_di_Progetto
Issue #221	Aggiornamento Metriche Piano di Qualifica
Issue #222	Redazione Presentazione per Product Baseline, revisione Cardin
Issue #229	Correzione Glossario