


Verbale Interno del meeting in data 04/11/2024

A.A 2024/2025



sevenbits.swe.unipd@gmail.com

Registro modifiche

Versione	Data	Descrizione	Ruolo	Componente
1.0	05/11/2024	Verifica del documento	Verificatore	Pivetta Federico
0.3	04/11/2024	Controllo generale del documento Modifica delle Conclusioni	Relatore	Gusella Manuel
0.2	04/11/2024	Redazione Verbale Modifica di Sintesi e Conclusioni	Relatore	Pivetta Federico
0.1	04/11/2024	Stesura del verbale	Scrittore	Cristellon Giovanni

Indice

- 1 04/11/2024** **3**
- 1.1 Durata e partecipanti 3
- 1.2 Sintesi 3
- 1.3 Conclusioni 3

1 04/11/2024

1.1 Durata e partecipanti

- Ora: 15:30 - 18:00;
- Partecipanti:
 - Gusella Manuel;
 - Cristellon Giovanni;
 - Peruzzi Uncas;
 - Piva Riccardo;
 - Pivetta Federico;
 - Rubino Alfredo;
 - Trolese Leonardo.
- Piattaforma: Discord (online)

1.2 Sintesi

A seguito della lezione in data 04/11/2024, durante la quale sono state presentate le decisioni di aggiudicazione degli appalti, il gruppo si è riunito in modo sincrono per discutere in merito al feedback ricevuto. Sono state analizzate tutte le mancanze segnalate ed intraprese le azioni necessarie per poter inviare una nuova candidatura quanto più curata possibile.

1.3 Conclusioni

Sono state prese dal gruppo diverse decisioni tra cui:

- l'uso di GitHub Pages e GitHub Actions per quanto riguarda la presentazione dei documenti, così da evitare la compilazione e l'inserimento manuale di ogni documento (vedasi Issue #5 e #9);
- l'adozione di una procedura di ticketing utilizzando il sistema delle GitHub Issues per svolgere tutte le task in modo efficiente con l'ausilio di una project board;
- l'aggiornamento della dichiarazione di impegni tenendo più in considerazione il ruolo dell'Analista, con la conseguente modifica della lettera di presentazione, e aggiungendo indicazioni sui criteri di rotazione dei ruoli che in precedenza mancavano (vedasi Issue #6 e #7);
- l'uso corretto del numero di versione per ogni artefatto;
- la correzione dei futuri verbali che dovranno tenere più in considerazione le decisioni prese e le ragioni che hanno spinto il gruppo verso quest'ultime (vedasi Issue #3 e #4);
- l'aggiornamento del registro delle modifiche, segnalando più chiaramente le modifiche apportate;
- l'uso delle pull requests eseguendo così verifiche più corrette, per salvaguardare l'integrità del repository GitHub;