



# Verbale Interno del meeting in data 2024-11-13

A.A 2024/2025



sevenbits.swe.unipd@gmail.com

## Registro modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2024-11-14	Federico Pivetta	Riccardo Piva	Approvazione del verbale
0.1.0	2024-11-13	Manuel Gusella	Federico Pivetta	Stesura del verbale

# Indice

<b>1</b>	<b>2024-11-13</b>	<b>3</b>
1.1	Durata e partecipanti . . . . .	3
1.2	Sintesi . . . . .	3
1.2.1	Motivo Riunione . . . . .	3
1.2.2	Assegnazione Ruoli . . . . .	3
1.2.3	Suddivisione del lavoro . . . . .	3
1.2.4	Questione sulla verifica . . . . .	3
1.2.5	Suddivisione dei Branch . . . . .	3
1.3	Decisioni Prese . . . . .	4

# 1 2024-11-13

## 1.1 Durata e partecipanti

- Ora: 15:35 - 16:50;
- Partecipanti:
  - Gusella Manuel;
  - Cristellon Giovanni (dalle 16:00);
  - Peruzzi Uncas;
  - Piva Riccardo (fino alle 16:10);
  - Pivetta Federico;
  - Rubino Alfredo;
  - Trolese Leonardo (dalle 16:00).
- Piattaforma: Discord (online)

## 1.2 Sintesi

### 1.2.1 Motivo Riunione

Riunione avvenuta per motivi organizzativi del gruppo e della repository. Successivamente abbiamo discusso anche della suddivisione del lavoro per questo primo sprint.

### 1.2.2 Assegnazione Ruoli

Come ruoli definitivi di questo primo sprint, abbiamo scelto di mantenere le persone che avevano i ruoli provvisori fino al 2024-11-12 (vedasi Verbale Interno del 2024-11-07) e di assegnare gli altri ruoli ai componenti senza un ruolo.

### 1.2.3 Suddivisione del lavoro

Per questo primo sprint abbiamo deciso di suddividere le tecnologie da visionare in base alle categorie esposte nel Capitolato C4 e quindi di aprire issue diverse in base alla categoria proposta. Come suggerito dai proponenti ci concentreremo prima sulla creazione di dati e sui messaggi in streaming, poi anche sulle rimanenti tecnologie.

### 1.2.4 Questione sulla verifica

Abbiamo discusso se ridurre il limite minimo di verifica necessaria per ogni PR da 2 verificatori ad 1 per una maggiore velocità nella verifica dei documenti. Alla fine, abbiamo deciso di rimanere all'approvazione di 2 verificatori per evitare che passino più errori.

### 1.2.5 Suddivisione dei Branch

Durante lo svolgimento della riunione è uscito un tema importante, che riguarda la suddivisione in branch della repository. Per evitare che vadano caricati nel branch main documenti non verificati abbiamo scelto di cambiare il branch esistente "approval" in "verbali" per essere dedicato poi alla stesura esclusiva dei verbali. Abbiamo creato poi i branch "glossario" e "norme" per i documenti relativi alla fase di RTB, rispettivamente il Glossario e le Norme di progetto.

### 1.3 Decisioni Prese

Queste sono le decisioni finali dei componenti

- Decisione dei ruoli fino al 2024-11-25:  
Responsabile: Manuel Gusella  
Amministratore: Uncas Peruzzi  
Analisti: Giovanni Cristellon, Alfredo Rubino e Leonardo Trolese  
Verificatori: Riccardo Piva e Federico Pivetta
- Creazione di issue per le varie categorie di tecnologie
- Rimanere all'approvazione di 2 verificatori per una PR
- Creare diversi branch di feature, uno per ogni documento da portare all'RTB
- Apertura milestone per l'RTB

<b>Rif.Issue</b>	<b>Dettaglio Decisione</b>
Issue #28	Studio di framework per la simulazione dei dati
Issue #29	Studio broker per disaccoppiamento dello stream di informazioni
Issue #30	Studio di uno strumento per lo stream processing
Issue #31	Stesura VerbaleInterno-2024-11-13