



Verbale Interno del meeting in data 2024-11-27

A.A 2024/2025



sevenbits.swe.unipd@gmail.com

Registro modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2024-11-27	Leonardo Trolese	Giovanni Cristellon	Piccole modifiche ortografiche e verifica del verbale
0.1.0	2024-11-27	Manuel Gusella	Leonardo Trolese	Stesura del verbale

Indice

1 2024-11-27 3

1.1 Durata e partecipanti 3

1.2 Sintesi 3

1.2.1 Assegnazione Ruoli 3

1.2.2 Uso dell’impersonale nella documentazione 3

1.2.3 Priorità delle issue 3

1.2.4 Visualizzazione dei termini di Glossario 3

1.2.5 PoC 3

1.3 Decisioni Prese 3

1 2024-11-27

1.1 Durata e partecipanti

- Ora: 16:00 - 17:45;
- Partecipanti:
 - Gusella Manuel;
 - Cristellon Giovanni;
 - Peruzzi Uncas;
 - Piva Riccardo;
 - Pivetta Federico;
 - Rubino Alfredo;
 - Trolese Leonardo.
- Piattaforma: Discord (online)

1.2 Sintesi

Riunione interna per l'assegnazione dei ruoli per questo secondo periodo di sprint e per discutere su alcuni dubbi interni del gruppo sui temi scritti a seguire.

1.2.1 Assegnazione Ruoli

Per il secondo sprint si è deciso di suddividere i ruoli cercando di non riassegnare lo stesso ruolo a membri che lo hanno già ricoperto.

1.2.2 Uso dell'impersonale nella documentazione

Visto un suggerimento da parte del proponente di utilizzare l'impersonale per documenti tecnici e di supporto, il gruppo ha deciso di utilizzare la terza persona per i prossimi documenti da redarre.

1.2.3 Priorità delle issue

D'ora in avanti si è deciso di assegnare alle issue successive anche un livello di priorità per capire più facilmente su che lavori concentrarsi e per avere una suddivisione più dettagliata delle issue.

1.2.4 Visualizzazione dei termini di Glossario

Per i termini di Glossario, soprattutto per quelli composti, si è deciso di aggiungere, oltre al G a pedice, anche dei trattini per una più semplice lettura del termine che è effettivamente presente nel Glossario. Non si è voluto utilizzare il corsivo, visto che viene utilizzato per far riferimento ai Documenti.

1.2.5 PoC

In questa riunione interna si è discusso sull'avanzamento del PoC per poterlo poi mostrare al proponente durante il prossimo SAL.

In questi giorni si è riuscito a creare un ambiente Flink funzionante, l'unica cosa che manca è il connettore tra Flink e ClickHouse per reperire i dati dalla tabella.

1.3 Decisioni Prese

Queste sono le decisioni finali dei componenti

- Decisione dei ruoli fino al 2024-12-05:
Responsabile: Uncas Peruzzi
Amministratore: Alfredo Rubino
Analisti: Manuel Gusella, Riccardo Piva, Federico Pivetta
Verificatori: Leonardo Trolese, Giovanni Cristellon
- Utilizzo dell'informale sui prossimi documenti
- Adozione di 4 livelli di priorità per le issue
- Cambiamento della visualizzazione dei termini di Glossario in: termine_G o $\text{termine-composto}_G$
- Aggiornare i termini di Glossario già presenti nel formato di visualizzazione deciso in riunione
- Connettere l'ambiente di Apache Flink con ClickHouse ed iniziare la popolazione del DB in ClickHouse con i dati degli utenti

Rif.Issue	Dettaglio Decisione
Issue #1	Creazione di un collegamento tra Apache Flink e Clickhouse
Issue #47	Redazione Verbale Interno 2024-11-27
Issue #48	Cambiare i termini di Glossario presenti nel documento di Piano di Progetto
Issue #49	Cambiare i termini di Glossario presenti nel documento di Analisi dei Requisiti
Issue #50	Cambiare i termini di Glossario presenti nel documento di Norme di Progetto