


Verbale Interno del meeting in data 2025-01-22

A.A 2024/2025



sevenbits.swe.unipd@gmail.com

Registro modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2025-01-22	Uncas Peruzzi	Alfredo Rubino	Approvazione del verbale
0.1.0	2025-01-22	Riccardo Piva	Uncas Peruzzi	Redazione del verbale

Indice

1	2025-01-22	3
1.1	Durata e partecipanti	3
1.2	Sintesi	3
1.2.1	Issue	3
1.3	Decisioni Prese	3

1 2025-01-22

1.1 Durata e partecipanti

- Ora: 15:00 - 16:00;
- Partecipanti:
 - Giovanni Cristellon;
 - Gusella Manuel;
 - Peruzzi Uncas;
 - Piva Riccardo;
 - Pivetta Federico;
 - Rubino Alfredo;
 - Trolese Leonardo.
- Piattaforma: Discord (online)

1.2 Sintesi

Il gruppo si è riunito dopo la riunione con il professor Cardin, per organizzarsi riguardo le modifiche da apportare al documento Analisi dei requisiti. Nel corso della riunione il team ha discusso l'insieme di modifiche da apportare all'analisi dei requisiti, il calcolo delle metriche nel cruscotto, la gestione della continuazione dello sprint e la richiesta di un incontro con la proponente.

1.2.1 Issue

Durante l'incontro sono state create cinque issue riguardanti alcune modifiche da apportare all'analisi dei requisiti e dei termini da inserire nel glossario.

1.3 Decisioni Prese

Segue un elenco delle decisioni prese durante la riunione:

- Nuova riunione con la proponente per chiarimenti riguardanti modifiche UC Analisi Dei Requisiti.
- Lo sprint viene prolungato di una settimana dato il periodo degli esami e la prossimità alla consegna RTB ma anche nell'attesa dell'incontro con la proponente.
- Aggiungere termini poco chiari al glossario, per spiegarne il significato specifico in questo contesto.
- Togliere gli attori secondari che si sono rivelati errati dall'Analisi Dei Requisiti.
- Sistemazione di vari UC spostando le informazioni dalle postcondizioni a degli UC specifici.

Rif.Issue	Dettaglio Decisione
Issue #125	Aggiungere termini "marker" e "percorso" al glossario
Issue #126	Rimuovere attori secondari da UC3, UC6, UC9, UC10, UC11
Issue #127	Sistemare UC 1.1.1.1
Issue #128	Sistemare UC 1.2.2
Issue #129	Sistemare UC 1.3.1