



Verbale Interno del meeting in data 2025-01-30

A.A 2024/2025



sevenbits.swe.unipd@gmail.com

Registro modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2025-02-06	Giovanni Cristellon	Uncas Peruzzi	Approvazione del verbale
0.1.0	2025-01-30	Riccardo Piva	Giovanni Cristellon	Redazione del verbale

Indice

1 2025-01-30 3

1.1 Durata e partecipanti 3

1.2 Sintesi 3

1.2.1 Assegnazione ruoli 3

1.2.2 Preventivo e Consuntivo delle ore 3

1.2.3 Retrospettiva 3

1.2.4 Issue 3

1.3 Decisioni Prese 4

1 2025-01-30

1.1 Durata e partecipanti

- Ora: 16:00 - 16:30;
- Partecipanti:
 - Giovanni Cristellon;
 - Gusella Manuel;
 - Peruzzi Uncas;
 - Piva Riccardo;
 - Pivetta Federico;
 - Rubino Alfredo;
 - Trolese Leonardo.
- Piattaforma: Discord (online)

1.2 Sintesi

Il gruppo si è riunito per concludere lo sprint. Durante l'incontro si sono discusse le correzioni apportate al documento di analisi dei requisiti in seguito all'incontro con il professor Cardin e per confrontarsi riguardo le prossime modifiche relative allo stesso documento sulla base delle informazioni ricevute dalla proponente. Nel corso della riunione il gruppo ha analizzato lo scorso sprint e di conseguenza anche il consuntivo del periodo precedente per poi ruotare i ruoli per il prossimo sprint stimandone anche il preventivo. L'incontro è terminato con una discussione riguardante le prossime attività e la pianificazione delle stesse per programmare la consegna RTB.

1.2.1 Assegnazione ruoli

Il gruppo ha deciso di assegnare i nuovi ruoli sulla base dei ruoli che un membro non avesse ancora svolto. Avendo ormai stilato gran parte della documentazione, il gruppo ha deciso d'impegnarsi nel completamento delle modifiche decise per il documento di analisi dei requisiti. Ma anche di verificare i documenti già completi o ultimare i documenti parzialmente terminati.

1.2.2 Preventivo e Consuntivo delle ore

Durante la riunione il gruppo ha confermato il consuntivo delle ore relative allo svolgimento del quinto sprint e compilato il preventivo del sesto sprint. Entrambi sono consultabili nel documento Piano di Progetto nelle sezioni corrispondenti.

1.2.3 Retrospettiva

Data anche la lunghezza del quinto periodo il gruppo dopo aver confermato il consuntivo orario della quinta iterazione ha deciso di confrontarsi sulle attività svolte e soprattutto sulla divisione dei carichi fra i vari membri visto il periodo degli esami e la consegna RTB imminente. Il gruppo si è quindi organizzato per correggere il documento di analisi dei requisiti e revisionare gli altri documenti.

1.2.4 Issue

Durante l'incontro non è stato necessario creare nuove issue in quanto erano state appena create e assegnate in seguito all'incontro con la proponente.

1.3 Decisioni Prese

Segue un elenco delle decisioni prese durante la riunione:

- Assegnazione dei ruoli per il quinto sprint:
Responsabile: Alfredo Rubino;
Amministratore: Riccardo Piva;
Analisti: Manuel Gusella, Leonardo Trolese;
Verificatori: Giovanni Cristellon, Federico Pivetta, Uncas Peruzzi.
- Correggere UC già presenti nel documento di analisi dei requisiti;
- Aggiungere UC mancanti o precedentemente poco dettagliati al documento di analisi dei requisiti;
- Terminare e verificare la documentazione in vista della RTB.

Rif.Issue	Dettaglio Decisione
Issue #123	Sistemare documento di analisi dei requisiti