


Verbale Interno del meeting in data 2025-03-07

A.A 2024/2025



sevenbits.swe.unipd@gmail.com

Indice

1	2025-03-07	3
1.1	Durata e partecipanti	3
1.2	Ordine del giorno	3
1.3	Sintesi	3
1.3.1	Assegnazione ruoli	3
1.3.2	Preventivo e Consuntivo delle ore	3
1.3.3	Sprint Planning	3
1.4	Decisioni Prese	3

1 2025-03-07

1.1 Durata e partecipanti

- Ora: 14:00 - 15:30;
- Partecipanti:
 - Giovanni Cristellon;
 - Gusella Manuel;
 - Peruzzi Uncas;
 - Piva Riccardo;
 - Pivetta Federico;
 - Rubino Alfredo;
 - Trolese Leonardo.
- Piattaforma: Discord (online)

1.2 Ordine del giorno

- Retrospettiva dello sprint appena concluso;
- Assegnazione dei ruoli;
- Redazione del preventivo e consuntivo delle ore;
- Pianificazione delle attività per il prossimo sprint.

1.3 Sintesi

Il gruppo si è riunito per concludere lo sprint.

Nel corso della riunione è stato analizzato lo sprint appena concluso e redatto il consuntivo del periodo. Successivamente, sono stati ruotati i ruoli per la prossima iterazione e stimato il relativo preventivo.

1.3.1 Assegnazione ruoli

Il gruppo ha deciso di assegnare i nuovi ruoli in modo che ciascun membro ricopra un ruolo che non ha ancora svolto dove possibile.

1.3.2 Preventivo e Consuntivo delle ore

Durante la riunione il gruppo ha redatto il consuntivo delle ore relative allo svolgimento del settimo sprint e compilato il preventivo del ottavo sprint. Entrambi consultabili nel documento Piano di Progetto nelle sezioni corrispondenti.

1.3.3 Sprint Planning

Dopo aver confermato il consuntivo orario della settimana iterazione, il gruppo si è confrontato sulle attività svolte e rimanenti.

1.4 Decisioni Prese

Segue un elenco delle decisioni prese durante la riunione:

- Assegnazione dei ruoli per l'ottavo sprint:
 - Responsabile: Riccardo Piva;
 - Progettisti: Federico Pivetta, Manuel Gusella;
 - Programmatore: Giovanni Cristellon, Uncas Peruzzi;
 - Verificatori: Alfredo Rubino, Leonardo Trolese.