


# Verbale Interno del meeting in data 2025-03-17

A.A 2024/2025



[sevenbits.swe.unipd@gmail.com](mailto:sevenbits.swe.unipd@gmail.com)

# Indice

<b>1</b>	<b>2025-03-17</b>	<b>3</b>
1.1	Durata e partecipanti . . . . .	3
1.2	Ordine del giorno . . . . .	3
1.3	Sintesi . . . . .	3
1.3.1	Assegnazione ruoli . . . . .	3
1.3.2	Preventivo e Consuntivo delle ore . . . . .	3
1.3.3	Sprint Planning . . . . .	3
1.4	Decisioni Prese . . . . .	3

# 1 2025-03-17

## 1.1 Durata e partecipanti

- Ora: 11:00 - 11:30;
- Partecipanti:
  - Giovanni Cristellon;
  - Gusella Manuel;
  - Peruzzi Uncas;
  - Piva Riccardo;
  - Pivetta Federico;
  - Rubino Alfredo;
  - Trolese Leonardo.
- Piattaforma: Discord (online)

## 1.2 Ordine del giorno

- Retrospettiva dello sprint appena concluso;
- Assegnazione dei ruoli;
- Redazione del preventivo e consuntivo delle ore;
- Pianificazione delle attività per il prossimo sprint

## 1.3 Sintesi

Il gruppo si è riunito per concludere l'ottava iterazione.

Durante la riunione il gruppo ha discusso quello che è stato fatto durante l'iterazione passata e ha pianificato il lavoro per la prossima. La riunione si è conclusa con la decisione dei ruoli e la compilazione del preventivo per la prossima iterazione.

### 1.3.1 Assegnazione ruoli

Il gruppo ha deciso di assegnare i nuovi ruoli in modo da ridistribuire al meglio le ore rimanenti continuando comunque con la rotazione.

### 1.3.2 Preventivo e Consuntivo delle ore

Il gruppo ha redatto il consuntivo della settimana appena conclusa e ha in seguito compilato il preventivo per la prossima iterazione.

### 1.3.3 Sprint Planning

Il gruppo si concentrerà nel procedere verso la conclusione del prodotto MVP (in particolare sulla parte di test) e sulla redazione dei nuovi documenti (in particolare Specifica Tecnica e Manuale Utente).

## 1.4 Decisioni Prese

Segue un elenco delle decisioni prese durante la riunione:

- Assegnazione dei ruoli per il nono sprint:
  - Responsabile: Federico Pivetta;
  - Progettisti: Riccardo Piva, Leonardo Trolese, Alfredo Rubino;
  - Programmatore: Manuel Gusella;
  - Amministratore: Giovanni Cristellon;
  - Verificatore: Uncas Peruzzi.